Chardonne, le 29 juin 2020

Municipalité de Chardonne
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Au Conseil communal de Chardonne

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseilleres et Conseillers,

PREAMBULE

Dans le cadre de l'entretien de son réseau routier et des canalisations d’eaux
claires et usées, la Commune de Chardonne souhaite prolonger la réfection de cet
axe secondaire que représente le chemin de I'Ecouralaz.

La premiere étape (chemin de la Pérose et partie sud du chemin de I'Ecouralaz)
s'est terminée en été 2020. Ainsi, l'idée est, dans la mesure du possible, de
poursuivre avec la deuxiéeme étape afin notamment d’éviter les codts
supplémentaires que pourrait engendrer une nouvelle étude compléte du dossier
dans quelques années.

Certains services industriels concernés par ce chemin (SIGE, Gaz, Romande
Energie, UPC, Swisscom) nous ont fait part de projets d'assainissement et
d’extension de leurs réseaux. Ainsi, il est judicieux de prévoir une intervention de
maniére coordonnée afin de permettre de rationaliser les travaux et d'éviter une
perturbation prolongée pour les riverains et utilisateurs de ce troncon.

OBJET DU PREAVIS

Le présent préavis a pour objet une demande de crédit d’étude pour
I'assainissement de l'infrastructure routiére et du cadastre souterrain de la partie
Nord du chemin de I’Ecouralaz.

Sur la base de I'état des chaussées et des collecteurs existants mais également de
I’évolution des besoins des services industriels, le périmétre de I'étude s’étend de
la fin des travaux realisés cette année au débouché sur la route de Baumaroche.

Cela représente une longueur de 780 m pour une surface de chaussée de
4'350m?2.
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Etude projetée
Travaux terminés en 2020 (Préavis 09/2017-2018)
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OBJECTIFS DE L’ETUDE

Les objectifs et mesures de I'étude consistent a :

e Exécuter des essais routiers pour connaitre I'état de la superstructure routiére
et détecter I"éventuelle présence de polluants dans les enrobés ou de poudingue
dans le sous-sol ;

e Exécuter des contrdles caméra sur les canalisations dont I'état n’est pas encore
connu ;

e Dimensionner la superstructure routiere sur la base des essais (épaisseur du
coffre, type et épaisseur des nouveaux enrobés, etc.) ;

e Dimensionner les collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées en se basant sur le
Plan Général d’Evacuation des Eaux (PGEE) et les contrbles caméra existants et
projetés ;

o Contrbler I'état des murs existants le long du chemin et proposer, le cas
échéant, un assainissement technique et financier ;

e Controler les raccordements privés, en collaboration avec le Bureau technique
intercommunal (BTI) ;

» Coordonner avec les services industriels présents dans le périmétre de I'étude ;

e Coordonner avec MVR (Transports Montreux-Vevey Riviera) en ce qui concerne
le pont enjambant les voies du funiculaire Vevey-Chardonne-Mt-Pélerin
(renforcement éventuel, maintenance, assainissement, etc.).

A l'issue de l'étude, |'exécutif communal disposera d’'un projet abouti et d'un

budget général complet. Celui-ci sera élaboré sur la base d’un appel d’offres pour
les travaux de génie civil.

La Municipalité présentera ensuite une demande de crédit pour la réalisation
de ces travaux.
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PROCEDURE

Pour atteindre ces buts, la Municipalité prévoit I'engagement du bureau
MCR & Associés Ingénieurs civils Sarl a Vevey, lequel s’est déja occupé de la
premiére étape des travaux a satisfaction et connait les lieux. Ce mandataire sera
charge de I'ensemble des études et de la coordination, lesquels permettront
d’aboutir a un projet définitif. Il s‘occupera également de la gestion des appels
d’offres nécessaires a la présentation d’un préavis de construction.

Au vu des montants estimés et conformément a la loi vaudoise sur les marchés
publics (LMP-VD), une demande d’offres en procédure de gré a gré a été effectuée
pour |'attribution du mandat d’ingénieur.

L’adjudication a eu lieu sous réserve de I'acceptation du présent préavis.

Le nouveau projet pouvant étre considéré comme une réfection de chaussée
existante, les procédures d‘examen préalable et d’enquéte publique n‘ont pas
besoin d'étre menées.

Le pont enjambant les voies du funiculaire a été provisoirement renforcé dans le
cadre des travaux effectués sur la partie inférieure du chemin de I'Ecouralaz
(premiére étape). Cette intervention a entiérement été prise en charge par
I'entreprise de génie civil. Des discussions avec cette derniére et MVR seront
nécessaires afin de profiter, dans la mesure du possible, de cet aménagement
provisoire qui sera utile pour le chantier a venir (passage des véhicules et
machines de chantier).

coUTS DE L'ETUDE

Contréles caméra CHF 2'000.-
Essais routiers CHF 10'500.-
Ingénieur civil :

e Etude de projet CHF 43'000.-
e Appel d'offres et proposition d'adjudication CHF 17'000.-
e Préparation du préavis de réalisation CHF 5'000.-
Frais administratifs et de reproduction (plans not.) CHF 1'500.-
Divers et imprévus CHF 5'500.-
Sous-total général HT CHF 84'500.-
TVA 7.7 % (arrondis) CHF 6'600.-
Total colits de I'étude TTC CHF 91'100.-

PLANIFICATION PREVISIONNELLE

L'objectif principal est de pouvoir réaliser des travaux en coordination avec les
services industriels présents dans I'emprise de I'étude. D’entente avec le bureau
MCR & Associés et le BTI, la planification prévisionnelle suivante peut étre donnée,
sous réserve de |'acceptation du présent préavis :
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e Vote du préavis par le Conseil communal 11 septembre 2020

e Etude de projet Septembre 2020 a février 2021
e Appel d'offres Février a avril 2021

e Préavis de construction Eté 2021

e Début des travaux Automne 2021

ESTIMATION DES CONSEQUENCES DU PROJET SUR LE BUDGET
COMMUNAL ANNUEL

En application de l'article 14 du Reglement cantonal sur la comptabilité des
communes, il est précisé ce qui suit concernant les incidences du présent préavis
sur le budget communal :

Années 2020 2021 2022 2023 2024 et ss
Charges d'intérét en

cas d’emprunt de la totalité 305.- 911.- 911.- 911.- 911.-

du préavis

(1% sur CHF 91'100.-)

Amortissement (10 ans) - 9'110.- 9'110.- 9'110.- 9110.-

CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les Conseilleres et Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE CHARDONNE
VU  le préavis n® 02/2020-2021 du 29 juin 2020 relatif &8 une demande de crédit
d’étude de CHF 91'100.- pour |'assainissement des infrastructures routiéres

et souterraines de la partie Nord du chemin de I’'Ecouralaz,

OUI le rapport de la commission chargée de rapporter sur cet objet porté a
I'ordre du jour,

OUI le rapport de la commission des finances,
décide
1. d'autoriser la Municipalité a entreprendre les études pour la réalisation de
I'assainissement des infrastructures routiéres et souterraines de la partie

Nord du chemin de I'Ecouralaz.

2. de lui accorder a cet effet un crédit extrabudgétaire de CHF 91'100.-,
a amortir sur 10 ans, sauf mieux.

3. d’autoriser la Municipalité a emprunter, auprés d’'un établissement bancaire
ou de financement, jusqu’a un montant maximum de CHF 91'100.- aux
meilleures conditions dans le cadre du plafond d’endettement déterminé en
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début de Iégislature 2016-2021, conformément a l'article 143 de la loi sur
les communes.

4. d'autoriser d'ores et déja la Municipalité a résister a toutes prétentions
excessives et a plaider devant toutes instances au cas ol la commune serait
actionnée par suite de I'adoption de ce projet.

Au nom de la Municipalité

IRy
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LIBERTE
{4

\

Municipale déléguée : Mme Amélie Fllickiger




